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HARMONOGRAM I ETAPY PRAC 

 

1. Czas realizacji oraz etapy realizacji poszczególnych zadań (zadania będą realizowane symutanicznie, poniższe czasy realizacji nie dodają się do siebie). 

 

Zadanie Komentarz Czas 

1. Analizy i konsultacje  1 miesiąc 

2. Portal agregator Zadania będą wykonywane równolegle 4-5 miesięcy 

3. Strona internetowa (CMS) Zadania będą wykonywane równolegle 1-2 miesiące 

4. Trapper Zadania będą wykonywane równolegle 3-4 miesiące 

5. Dostosowanie Dataverse Zadania będą wykonywane równolegle 2 miesiące 

6. Dostosowanie Geonode  Zadania będą wykonywane równolegle 1 miesiąc 

7. Aplikacje mobilne Ze względu na podobne funkcjonalności aplikacje mobilne uwzględniono jako 

jedno zadanie. Zadania będą wykonywane równolegle 

3 miesiące 

8. Dokumentacja techniczna  Wykonywana na bieżąco wraz 

z postępem prac 

 

w2. Etapy realizacji zadań w ramach rozwoju oprogramowania Trapper:  

Pojedyncze zadania będą realizowane w formie sprintów. Jednocześnie, Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach: 

Etap 1: 
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• zadanie 1.4.1: Aktualizacja komponentów bazowych aplikacji TRAPPER. 

• zadanie 1.4.2: Aktualizacja istniejących i implementacja brakujących testów jednostkowych kodu źródłowego aplikacji TRAPPER. 

• czas realizacji: max. 2 miesiące od podpisania umowy. 

Etap 2: 

• zadanie 1.4.2: Analiza kodu źródłowego po aktualizacjach i refaktoryzacja w celu optymalizacji wydajności. 

• zadanie 1.4.3: Wdrożenie systemu wielojęzyczności w aplikacji TRAPPER. 

• czas realizacji: max. 1 miesiąc od zakończenia Etapu 1. 

 Etap 3: 

• zadanie 1.4.6: Implementacja uniwersalnego mechanizmu eksportu wyników projektów klasyfikacyjnych. 

• zadanie 1.4.7: Integracja aplikacji TRAPPER z repozytorium danych DATAVERSE. 

• czas realizacji: max. 1 miesiąc od zakończenia Etapu 2. 

Etap 4: 

• zadanie 1.4.8: Integracja aplikacji TRAPPER z logowaniem po protokole LDAP. 

• zadanie 1.4.9: Integracja aplikacji TRAPPER z mechanizmem SSO zgodnej ze standardem SAML 2.0. 

• czas realizacji: max. 1 miesiąc od zakończenia Etapu 3. 

Opracowanie pełnej technicznej dokumentacji aplikacji TRAPPER realizowane będzie równolegle do realizacji pozostałych zadań. 

 

 

 

 


